


- A** Na Barbáčkách v úseku Polabská - Cukrovská  
Pajpersova v úseku Polabská - Čičava  
Příbítelova v úseku Polabská - Cukrovská  
Čičava  
Zámělna
- B** Dřevická  
U Pávů  
Jezerná v úseku Váňská - Oderská
- C** Litavská  
Rafabuzská  
Oševská
- D** Siltavská v úseku Ke Stadionu - Návská  
Kysacká  
Jezerná  
Návská  
Luňácká  
Šestavská  
Rýnská
- E** Dr. Marodyho  
Oševská  
Ke Stadionu - parkoviště "Cukrovská byt."
- F** Na Bahrech  
Ropavá  
Kaučková  
Břikovská v úseku nám. J. Berana - Oubrčanova  
Kytrova  
Jezerná  
Příbítelova
- G** Cukerní  
Vítězná  
Kryštofová  
Romáňová
- H** Návská v úseku Ke Stadionu - Váňská  
Jezerná v úseku Ke Stadionu - Váňská  
Ke Stadionu - parkoviště "Cukrovská byt."
- I** Na Barbáčkách v úseku U Bláho myčky - Polabská  
Pajpersova v úseku U Bláho myčky - Polabská  
Vítězná  
Bečkovská
- J** Siltavská v úseku Návská - Dřevická  
Dřevická  
Mlýnská  
Návská v úseku Váňská - Oderská
- K** Dostavba  
Hřbitova  
U Bláho myčky



**Dopravně inženýrské opatření  
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ulic katastr Čakovice Praha 9**  
 probíhá po jednotlivých blocích (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K)  
 délka trvání opatření – 1den/blok  
 rozmístění provizorního značení 7 prac. dní před termínem

zpracoval: ing. Martin Devera M. 602 418 618  
 únor 2020