

FIS\_FTTH\_CZ\_3045\_349058\_00088\_Praha\_Čakovice\_A

M. 1 : 3000

1A. etapa, 1. fáze - T: 15.4. - 5.5.2024 (příloha 1A.1)

1A. etapa, 2. fáze - T: 6.5. - 30.5.2024 (příloha 1A.2.1; 1A.2.2; 1A.2.3)

1B. etapa, 1. fáze - T: 15.4. - 5.5.2024 (příloha 1B.1)

1B. etapa, 2. fáze - T: 6.5. - 30.5.2024 (příloha 1B.2)

2. etapa, 1. fáze - T: 1.6. - 23.6.2024 (příloha 2.1)

2. etapa, 2. fáze - T: 24.6. - 15.7.2024 (příloha 2.2)

1.A etapa, 2. fáze

6.5. – 30.5.2024

příloha 1A.2.1; 1A.2.2; 1A.2.3

1.A etapa, 1. fáze

15.4. – 5.5.2024

příloha 1A.1

2. etapa, 2. fáze

24.6. – 15.7.2024

příloha 2.2

1.B etapa, 2. fáze

6.5. – 30.5.2024

příloha 1B.2

1.B etapa, 1. fáze

15.4. – 5.5.2024

příloha 1B.1

2. etapa, 1. fáze

1.6. – 23.6.2024

příloha 2.1

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE 3  
ODDĚLENÍ DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ  
140 00 PRAHA 4, KONGRESOVÁ 2

Příloha č. 9 k písemnému stanovisku č.  
RPA-88263-2/ČJ-20240000DŽ  
čet listů 7



plk. Mgr. Jiří Dušek  
z r. kpt. Ing. Petra Půblychová Ph.D.